

SA Tartu Teaduspark hankeplaan 2022

SA Tartu Teaduspark hankeplaan 2024
Kinnitatud nõukogu otsusega 12.12.2023,
protokoll nr 2023-12

Jrk	Hanke nimetus	Hanke eeldatav maksumus	Hanke korraldamise aeg (kvartal)	Hanke täitmise periood (kuud)
1	Teaduspargi IT teenuste hange	30 000	I KV 2024	24 kuud
2	Elektrienergia ostmise	200 000	I KV 2024	24 kuud
3	Akulahenduse hange	70 000	II KV 2024	6 kuud
4	Riia 181A renoveerimine	30 000	II KV 2024	6 kuud
5	Ehitusmaterjalide ostmise raamhange	150 000	III KV 2024	36 kuud