

SA Tartu Teaduspark hankeplaan 2025

Kinnitatud nõukogu otsusega 28.11.2024, protokoll nr 2024-4

Jrk	Hanke nimetus	Hanke eeldatav maksumus	Hanke korraldamise aeg (kvartal)	Hanke täitmise periood (kuud)
1	Koristus- ja puhastusteenuste hange	120 000	I KV 2025	24 kuud
2	Teaduspargi 5 projekteerimise hange	200 000	I KV 2025	6 kuud
3	Teaduspargi 5 ehitushange	2 000 000	II KV 2025	9 kuud
4	Teaduspargi 7 katuse renoveerimine	30 000	II KV 2025	6 kuud
5	Teaduspargi elektrisüsteemi käidukorralduse ja hoolduse hange	100 000	III KV 2025	24 kuud