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Jrk Hanke nimetus Hanke eeldatav maksumus Hanke korraldamise aeg (kvartal) Hanke täitmise periood (kuud)
1 Teaduspargi IT teenuste hange 30 000 I KV 2024 24 kuud
2 Elektrienergia ostmine 200 000 I KV 2024 24 kuud
3 Akulahenduse hange 70 000 II KV 2024 6 kuud
4 Riia 181A renoveerimine 30 000 II KV 2024 6 kuud
5 Ehitusmaterjalide ostmise raamhange 150 000 III KV 2024 36 kuud


